

تقرير المتابعة الدوري  
لشهر يناير 2004م

النسبة % 6/7	أسباب أخرى للتأخير	طلبات لم ترد عليها جهات الاختصاص	مشاريع ناقصة البيانات	التراخيص مكتملة الاجراءات	عدد التراخيص الصادرة	عدد الطلبات في الشهر	عدد المشاريع التي تم الاتصال بها	عدد المشاريع التي تم زيارتها ميدانياً	النسبة % 1/2	عدد المشاريع التي بدأت التنفيذ الجمركي حتى نهاية(يناير)	عدد المشاريع المرخص لها حتى( يناير )	البيان
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
				1	2	3					2	المشاريع الصناعية والاستخراجية
				-	1	1					1	المشاريع الزراعية والسمكية
				-	-	-					-	المشاريع الخدمية والسياحية
			1		3	4					3	الإجمالي